スタッフエクスプレス導入スケジュール(案)

作業		当社	お客様	1W	2W	3W	4W	5W	6W	7W	8W	9W	10W	11W	12W	13W	14W	15W	16W	17W	18W	19W	20W	21W	22W
契約締結（注文書／注文請		●	●																						
環境構築	サーバ環境	●																							
	PCインストール (貴社にてPCへインストールしていただきます)		●																						
クラウドラーニング			●																						
導入研修		●	●																						
運用検討	運用検討		●																						
	運用マニュアル		●																						
データ準備	基本データ	●	●																						
	スタッフデータ		●							計画				移行実施											
	得意先データ		●							計画				移行実施											
帳票準備	レイアウト確認		●																						
	レイアウト修正		●																						
並行運用	データ検証		●																						
	運用検証		●																						
ユーザ研修			●																						
本番データ入力	スタッフ,得意先データ		●																	▲					
	受注データ		●																	▲					
	請求計算処理		●																				▲		
	賃金計算処理		●																				▲		
STAFF EXPRESS NEO	ヒアリング																								
	スタッフへの告知																								
	設定																			▲					
STAFF EXPRESS ENTRY	ヒアリング																								
	設定																			▲					